



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Empresa:	ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA						Data:	09/02/2023
CNPJ:	10.546.171/0001-74						Encargos Sociais	
Contratante:	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA						Horista:	85,22%
Projeto:	Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA						Mensalista:	44,69%
							BDI Geral:	25,00%
							BDI Diferenciado:	18,00%
						Licitação:	TP Nº 01/2023	
ITEM		V. TOTAL (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	122.747,52	57.077,60	12.888,49	12.888,49	12.888,49	12.888,49	14.115,96
			46,50%	10,50%	10,50%	10,50%	10,50%	11,50%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	17.855,57	17.855,57					
			100,00%					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	12.011,60	12.011,60					
			100,00%					
4	INFRA-ESTRUTURA	9.634,30	6.744,01	2.890,29				
			70,00%	30,00%				
5	ESTRUTURA	88.105,11	26.431,53	52.863,07	8.810,51			
			30,00%	60,00%	10,00%			
6	COBERTURA	32.634,01			3.263,40	19.580,41	9.790,20	
					10,00%	60,00%	30,00%	
7	PAREDES	3.324,60		997,38	1.329,84	997,38		
				30,00%	40,00%	30,00%		
8	INSTALAÇÕES	71.408,06	3.570,40	14.281,61	14.281,61	14.281,61	21.422,42	3.570,40
			5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	5,00%
9	ESQUADRIAS	87.711,37			26.313,41	35.084,55	26.313,41	
					30,00%	40,00%	30,00%	
10	REVESTIMENTOS	56.784,35		11.356,87	11.356,87	17.035,31	17.035,31	
				20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
11	PISOS E FORRO	83.542,80			20.885,70	25.062,84	33.417,12	4.177,14
					25,00%	30,00%	40,00%	5,00%
12	PINTURA	50.785,81			10.157,16	10.157,16	15.235,74	15.235,74
					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
13	APARELHOS, LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	30.630,27					12.252,11	18.378,16
							40,00%	60,00%
14	EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO	12.099,43			2.419,89	2.419,89	2.419,89	4.839,77
					20,00%	20,00%	20,00%	40,00%
15	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS	23.939,51		4.787,90	4.787,90	4.787,90	7.181,85	2.393,95
				20,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%
16	DIVERSOS	102.318,05		15.347,71	20.463,61	20.463,61	20.463,61	25.579,51
				15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%
17	LIMPEZA GERAL	3.467,64						3.467,64
								100,00%
TOTAL GERAL COM BDI:		809.000,00						
TOTAL SIMPLES:			123.690,71	115.413,32	136.958,39	162.759,14	178.420,15	91.758,29
TOTAL ACUMULADO:			123.690,71	239.104,03	376.062,42	538.821,57	717.241,71	809.000,00
PERCENTUAL SIMPLES:			15,29%	14,27%	16,93%	20,12%	22,05%	11,34%
PERCENTUAL ACUMULADO:			15,29%	29,56%	46,48%	66,60%	88,66%	100,00%