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Empresa: Data: 09/02/2023

CNPJ:
Contratante: Horista: 85,22%

Mensalista: 44,69%

BDI Geral: 25,00%
BDI Diferenciado: 18,00%
Licitação: TP Nº 01/2023

ITEM V. TOTAL (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

57.077,60 12.888,49 12.888,49 12.888,49 12.888,49 14.115,96

46,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 11,50%
0,47 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12

17.855,57

100,00%
1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12.011,60

100,00%
1,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.744,01 2.890,29

70,00% 30,00%
0,70 0,30 0,000 0,000 0,000 0,000

26.431,53 52.863,07 8.810,51

30,00% 60,00% 10,00%
0,30 0,60 0,10 0,000 0,000 0,000

3.263,40 19.580,41 9.790,20

10,00% 60,00% 30,00%
0,000 0,000 0,10 0,60 0,30 0,000

997,38 1.329,84 997,38

30,00% 40,00% 30,00%
0,000 0,30 0,40 0,30 0,000 0,000

3.570,40 14.281,61 14.281,61 14.281,61 21.422,42 3.570,40

5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 5,00%
0,05 0,20 0,20 0,20 0,30 0,05

26.313,41 35.084,55 26.313,41

30,00% 40,00% 30,00%
0,000 0,000 0,30 0,40 0,30 0,000

11.356,87 11.356,87 17.035,31 17.035,31

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
0,000 0,20 0,20 0,30 0,30 0,000

20.885,70 25.062,84 33.417,12 4.177,14

25,00% 30,00% 40,00% 5,00%
0,000 0,000 0,25 0,30 0,40 0,05

10.157,16 10.157,16 15.235,74 15.235,74

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
0,000 0,000 0,20 0,20 0,30 0,30

12.252,11 18.378,16

40,00% 60,00%
0,000 0,000 0,000 0,000 0,40 0,60

2.419,89 2.419,89 2.419,89 4.839,77

20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
0,000 0,000 0,20 0,20 0,20 0,40

4.787,90 4.787,90 4.787,90 7.181,85 2.393,95

20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
0,000 0,20 0,20 0,20 0,30 0,10

15.347,71 20.463,61 20.463,61 20.463,61 25.579,51

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 25,00%
0,000 0,15 0,20 0,20 0,20 0,25

3.467,64

100,00%
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,00

809.000,00

123.690,71 115.413,32 136.958,39 162.759,14 178.420,15 91.758,29

123.690,71 239.104,03 376.062,42 538.821,57 717.241,71 809.000,00

15,29% 14,27% 16,93% 20,12% 22,05% 11,34%

15,29% 29,56% 46,48% 66,60% 88,66% 100,00%

10

11

12

13

14

5 ESTRUTURA 88.105,11

6 COBERTURA 32.634,01

PERCENTUAL SIMPLES:

PERCENTUAL ACUMULADO:

TOTAL GERAL COM BDI:

TOTAL SIMPLES:

TOTAL ACUMULADO:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARÁ - CAU/PA

7 PAREDES 3.324,60

8 INSTALAÇÕES

Contratação de Obras e Serviços de reforma no prédio sede do CAU/PA

 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

71.408,06

4 INFRA-ESTRUTURA 9.634,30

17

Encargos Sociais

122.747,52

17.855,57

87.711,37

Projeto:

9 ESQUADRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 12.011,60

ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA

10.546.171/0001-74

16

15 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 23.939,51

DIVERSOS 102.318,05

LIMPEZA GERAL 3.467,64

REVESTIMENTOS 56.784,35

PISOS E FORRO 83.542,80

PINTURA 50.785,81

APARELHOS, LOUC¸AS, METAIS E ACESSO´RIOS SANITA´RIOS 30.630,27

EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO 12.099,43

Eletrobytes Engenharia Ltda – EPP  CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74

Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias nº 23, Altos – Marco / Belém – Pa Cep. 66093-355

 Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com
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