S

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Empresa: ELETROBYTES ENGENHARIA LTDA Data: 09/02/2023
CNPJ: 10.546.171/0001-74 Encargos Sociais
Contratante: |CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PARA - CAU/PA Horista: 85.22%
Mensalista 44,69%
Proieto: Contratagdo de Obras e Servigos de reforma no prédio sede do CAU/PA BDI Geral: 25,00%
Jeto: BDI Diferenciado: 18,00%
Licitagdo: TP N2 01/2023
ITEM V. TOTAL (RS) 30DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
. SERVICOS PRELIMINARES 27075 57.077,60 12.888,49 12.888,49 12.888,49 12.888,49 14.115,96
¢ 747, 46,50% 10,50% 10,50% 10,50% 10,50% 11,50%
, oLICoES S . 17.855,57
DEMOLICGES E RETIRADA 17.855,57 100,00%
_ 12.011,60
3 MOVIMENTACAO DE TERRA 12.011,60 100,00%
4 INFRA-ESTRUTURA 9.634, €:.734,01 2:890.29
- 634,30 70,00% 30,00%
; CSTRUTURA o1 26.431,53 52.863,07 8.810,51
88.105, 30,00% 60,00% 10,00%
. COBERTURA > e300 3.263,40 19.580,41 9.790,20
0 32,6340 10,00% 60,00% 30,00%
] OAREDE e 997,38 1.329,84 997,38
S 3.324,60 30,00% 40,00% 30,00%
. NSTALACDES ia 3.570,40 14.281,61 14.281,61 14.281,61 21.422,42 3.570,40
STALAGO 408,06 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 5,00%
CSQUADRIA 113y 26.313,41 35.084,55 26.313,41
° SQUADRIAS 87.711,3 30,00% 40,00% 30,00%
. CEVESTIVENT s 11.356,87 11.356,87 17.035,31 17.035,31
0 S 05 56.784,35 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
u 01505 E FORR 2 20.885,70 25.062,84 33.417,12 4.177,14
SOS E FORRO 83.542,80 25,00% 30,00% 40,00% 5,00%
b oINTORA Tes.81 10.157,16 10.157,16 15.235,74 15.235,74
v 50.785:8 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
] ] 12.252,11 18.378,16
13 APARELHOS, LOUC AS, METAIS E ACESSORIOS SANITA'RIOS 30.630,27 To,00% 60,00%
. . ENTOS D 5 o 5 2.419,89 2.419,89 2.419,89 4.839,77
4 QUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO 099,43 20,00% 20,00% 20,00% 40.00%
. . ENTOS ELE ) . 4.787,90 4.787,90 4.787,90 7.181,85 2.393,95
5 QUIPAMENTOS ELETRICOS 3.939,5 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 10,00%
. Ve 10231 15.347,71 20.463,61 20.463,61 20.463,61 25.579,51
6 IVERSOS 02.318,05 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 25,00%
3.467,64
17 LIMPEZA GERAL 3.467,64 100.00%
TOTAL GERALCOM BDI:| __ 809.000,00
TOTAL SIMPLES: 123.690,71 115.413,32 136.958,39 162.759,14 178.420,15 91.758,29
TOTAL ACUMULADO: 123.690,71 239.104,03 376.062,42 538.821,57 717.241,71 809.000,00
PERCENTUAL SIMPLES: 15,20% 14,27% 16,93% 20,12% 22,05% 11,34%
PERCENTUAL ACUMULADO: 15,29% 29,56% 46,48% 66,60% 88,66% 100,00%

Eletrobytes Engenharia Ltda — EPP CNPJ/MF: 10.546.171/0001-74

Av. Duque de Caxias, Passagem Duque de Caxias n? 23, Altos — Marco / Belém — Pa Cep. 66093-355

Tel. (91) 3266-1253 eletrobytes_eng@hotmail.com/eletrobytes.eng@gmail.com
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